Průběžná zpráva o realizaci projektu zahraniční rozvojové spolupráce 

období od 1. 1. 2008  do 31. 7. 2008
Název projektu: 
Sociálně pedagogické centrum v Angole, v provincii Bié
Číslo projektu: 
01-2008
Celkový rozpočet projektu: 
8.461.500,--
Rozpočet na rok 2008: 
2.190.500.--
	Plánované výstupy
	Plánované aktivity
	Termín realizace
	Stav realizace k 31. 7. 2008

	1. 
Je postaveno sociálně pedagogické centrum
	1.1 Vypsání výběrového řízení na klíč. Je vybrán subdodavatel. Je postavena budova.

	 Květen – listopad 2008
	· Je ukončeno výběrové řízení.
· Je vybrán subdodavatel, organizace Člověk v tísni, o.p.s.,  s níž je uzavřena smlouva o spolupráci – stavbě centra.

· Je sepsaná smlouva s řádem Marištů, na jejichž pozemku bude centrum postaveno.

· Je dohodnutý začátek stavby na 6.8.2008

	2.
Je vytvořen program aktivizačních činností při školách.
	2.1 Koordinace projektu z ČR
2.2 Koordinace projektu v Angole
2.3. Je materiálně zajištěna pedagogická činnost pracovníků centra

	Červen – prosinec  2008
	· Probíhá koordinace projektu z ČR. 

· Do Angoly, do Kuita dorazili čeští realizátoři 

· Je nakoupen materiál potřebný pro působení dvou pedagogů v Angole a technika potřebná k dokumentování jejich působení a průběhu stavby.

· Je navázána spolupráce s Provinčním ředitelstvím školství a kultury v Bié.

· Je započatá pedagogická činnost v sirotčinci a přidružené mateřské školce 


Hodnocení dosavadní realizace projektu:

Rozsah dosud uskutečněných aktivit v rámci projektu koresponduje s předpokládaným průběhem. 

Bylo vypsané výběrové řízení na stavbu centra, vybrán subdodavatel – společnost Člověk v tísni, o.p.s (dále ČVT), s nímž byla sepsaná smlouva o stavbě a dodávce budovy volnočasového centra. Začátek stavby byl ČVT určen na 8/2008, předpokládané ukončení stavby se oproti původnímu záměru realizátora projektu (31.12.2008) přesunulo  na  začátek rok 2009. Tento termíny byly stanoven dodavatelem – ČVT, s přihlédnutím k náročným klimatickým podmínkám v oblasti Bié.
Do Kuita dorazili dva pedagogové z PdF MU, kteří započali s pedagogickou činností, navázali kontakt s Provinčním ředitelstvím školství a kultury v Bié, panem Dr. José Francisco Dumbou a Řádem Marištů. V rámci navázané spolupráce se provinční ředitelství zavázalo ke spolupráci, bude se podílet na výběru budoucích spolupracovníků centra z řad angolských pedagogů a animátorů, doporučilo několik základních škol k realizaci pedagogického působení našich pracovníků, bude se podílet na spolufinancování mzdy pedagogům vybraným pro práci v centru a bude přebírat garanci nad řádným fungováním centra. Čeští pedagogové  začali,  prozatím v provizorních podmínkách,  s aktivitami a činnostmi určenými místním dětem a mládeži. 
Na webových stránkách Katedry sociální pedagogiky a Kabinetu multikulturní výchovy PdF MU jsou pravidelně umísťovány zprávy, informace a fotografie zaznamenávající průběh projektu.

http://www.ped.muni.cz/wsocedu/kmv
Datum: 31. 7. 2008
Podpis: Lenka Gulová, Ph.D.
